




Umbau Bahnhof St. Pölten Baulos 2 − Eisbergbogen 3

Bautermine/Meilensteine

Inbetriebnahme Gleis 1	 Anfang April 2010

Beginn Auffüllung Bestandstrasse 	 Mitte Juli 2010

Fertigstellung Unterflurtrasse	 30. November 2010

Inbetriebnahme Gleis 3	 Anfang April 2011

Inbetriebnahme Gleis 4	 Ende April 2011

Vollständige Auffüllung Bestandstrasse 	 April bis Dezember 2011

Bauende	 30. Dezember 2011

führt werden. Die Inbetriebnahme der 
danach zu errichtenden Gleise 3 und 4 
erfolgt im April 2011.

Nach der Fertigstellung der Unterflur-
trasse beginnt die Hinterfüllung des 
Tunnelbauwerks und nach der Inbe-
triebnahme der neuen Gleisanlagen 
die Auffüllung der Bestandstrasse bis 
Dezember 2011 mit den zwischengela-
gerten Erdaushubmassen.

Die Bahntrasse westlich des Grüntun-
nels ist im Unterbau fertig gestellt, das 
zukünftige Einschnittsprofil ist deutlich 
erkennbar.

Die Verlegung des ersten Strecken
gleises 1 ist im Juli 2009 erfolgt. Dieses 
wurde an den bereits errichteten 
3-gleisigen Abschnitt der Linienverbes-
serung nach Prinzersdorf angeschlos-
sen und dient für schienengebundene 

Materialtransporte der Oberbaustoffe, 
um zentrale Teile der Gleisanlagen im 
Bahnhofsbereich umbauen zu können. 

Anfang April 2010 wird es dann für 
Zugsfahrten in Zusammenhang mit bis 
dahin erfolgten Teilinbetriebnahmen 
von Gleisanlagen im Bahnhofsbereich 
endgültig benützt.

Das Nahbedienstellwerk wurde Ende 
März 2009 termingerecht in Betrieb 

genommen. Anschließend konnte 
das alte Stellwerksgebäude abgetra-
gen werden und derzeit werden die 
Außenanlagen in diesem Bereich fertig 
gestellt.

Die Errichtung der Betriebsgebäude in 
den Portalbereichen ist gleichzeitig mit 
der Tunnelherstellung erfolgt und Ende 
April 2009 wurde in den baulich fertig 
gestellten Gebäuden mit der Montage 
der technischen Ausstattung begonnen.

Nahbedienstellwerk Betonbau Portalflügelwand Betriebsgebäude Westportal

Eichendorffstrassenbrücke Unterbau Hauptgleise
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Bürgerinformation und Kontakt:

ÖBB-Infrastruktur Bau AG

Sollten Sie Fragen zum Projekt haben, 

stehen wir Ihnen gerne zur Verfügung

Projektleitung PLWO 3

1150 Wien, Sparkassaplatz 6

Tel. +43 1 93000 45751

Fax +43 1 93000 45759

Projektinformationsmanagement

1120 Wien, Vivenotgasse 10

Tel. +43 1 93000 45857

Fax +43 1 93000 45994

www.oebb.at/bau

Öffnungszeiten der Infobox:

Montag bis Sonntag 9 - 18 Uhr

Ein persönlicher Ansprechpartner vor Ort steht Ihnen  

jeweils zu folgenden Zeiten zur Verfügung: 

Montag und Mittwoch von 15 - 18 Uhr

Dienstag und Donnerstag von 9 - 12 Uhr

Patrick Zolles: 

Tel: 0676 - 56 46 197




